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A presente pesquisa tem como objetivo comparar os custos diretos orçados entre 
galpões pré-fabricados com sistemas de cobertura distintos: galpões com pórticos 
atirantados e galpões com vigas de concreto protendido. Para a obtenção desse 
comparativo considerou-se três vãos de cobertura para os dois sistemas: 20 m, 
25 m, e 30 m, identificando qual das duas soluções teria o menor custo direto 
orçado. Primeiramente, fez-se necessária uma pesquisa bibliográfica para buscar 
informações literárias que auxiliassem no desenvolvimento da pesquisa a respeito 
dos elementos estruturais considerados e suas orçamentações.  Após a seleção e 
organização dos textos, fez-se a elaboração dos projetos a serem estudados e a 
reunião da documentação técnica necessária. Por meio do pré-dimensionamento 
dos galpões fornecido pela empresa pesquisada, fez-se o levantamento dos 
quantitativos dos projetos e com estes elaborou-se o preenchimento e cálculo da 
planilha orçamentária. Além dos custos diretos orçados para cada galpão, observou-
se o comportamento dos custos das etapas de fabricação, transporte e montagem 
para cada vão de cobertura com sistemas construtivos distintos. Os resultados 
apontam que os galpões com viga de concreto protendido apresentam menor custo 
direto orçado. Foram identificadas as seguintes variações de custos diretos totais 
entre os galpões de com vigas de concreto protendido e os galpões com pórticos 
atirantados: vãos de 20 m -8,06%; vãos de 25 m -10,85%; vãos de 30 m -10,58%.  
Com exceção da etapa de transporte para os galpões de 20 m e de 30 m de vão de 
cobertura, os galpões com viga de concreto protendido também apresentaram 
menores custos orçados por etapas de fabricação, transporte e montagem.  
 
Palavras chaves: Pré-fabricados em concreto, custo comparado; estrutura 
protendida; pórtico atirantado. 
                                   
1. INTRODUÇÃO  
 
De acordo com El Debs (2017, p. 17), “[...] a indústria da construção civil tem sido 
considerada uma indústria atrasada quando comparada a outros ramos 
industriais [...]”, pois, de maneira geral, apresenta “[...] baixa produtividade, grande 
desperdício de materiais, morosidade e baixo controle de qualidade.”  
El Debs (2017, p.17) ainda indica o uso de elementos de concreto pré-moldado 
(CPM) como uma maneira de reduzir esse atraso: 
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As características do CPM possibilitam benefícios bastante importantes 
para a construção, tais como: diminuição do tempo de construção, melhor 
controle dos componentes pré-moldados e redução do desperdício de 
materiais na construção. 
 
A norma NBR 9062 - Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado 
(ABNT, 2001) define como elemento pré-fabricado o “[...] elemento pré-moldado, 
executado industrialmente, mesmo em instalações temporárias em canteiros de 
obra, sob condições rigorosas de controle de qualidade [...]” e o elemento pré-
moldado como “[...] elemento que é executado fora do local de utilização definitiva 
da estrutura, com controle de qualidade [...]”. 
Gobbo, & Serra & Ferreira (2009, p. 58) afirmam que “os materiais pré-fabricados 
agregam em si um maior controle de qualidade, pois a própria empresa fabricante 
realiza esse controle, fazendo com que o material chegue ao canteiro de obras em 
boas condições de utilização”. 
Um mesmo projeto pode ter diferentes soluções estruturais, como por exemplo, um 
galpão pré-fabricado pode ser executado de maneira independente com vigas de 
cobertura protendidas ou de forma geminada com cobertura com pórticos 
atirantados. A Figura 01 ilustra essas duas diferentes soluções construtivas. 
 
Figura 01: Coberturas de galpão pré-fabricado: A) pórtico atirantado e B) vigas de 
concreto protendido. 
  
Fonte: Empresa pesquisada. 
 
Entende-se por geminada duas ou mais construções simétricas que compartilham 
parte da estrutura e telhado com outra. No que se refere a pórticos atirantados, Leet 
& Uang & Gilbert (2010, p. 170) definem pórtico como “[...] elementos estruturais 
compostos de vigas e colunas conectadas por ligações rígidas.” E Santos (2010, 
A) B) 
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p.27), diz que o uso de tirantes em pórticos tem a finalidade de reduzir os esforços 
nas ligações e nos elementos estruturais. 
Em relação às vigas protendidas, Carvalho (2012) diz que a principal diferença entre 
estruturas de concreto armado e de concreto protendido está no tipo de aço 
empregado assim como no procedimento construtivo. E a norma NBR 6118 - Projeto 
de estruturas de concreto – Procedimento (ABNT, 2014) define como elementos 
protendidos: 
 
Aqueles nos quais parte das armaduras é previamente alongada por 
equipamentos especiais de protensão, com a finalidade de, em condições 
de serviço, impedir ou limitar a fissuração e os deslocamentos da estrutura, 
bem como propiciar o melhor aproveitamento de aços de alta resistência no 
estado-limite último (ELU). 
 
El Debs (2017, p. 42) afirma que os elementos de concreto armado protendido 
podem ser aplicados para grandes vãos e altas cargas sem terem problemas de 
deformação excessiva. 
No que diz respeito à orçamentação, Mattos (2006, p. 22), afirma que “como o 
orçamento é preparado antes da efetiva construção do produto, muito estudo deve 
ser feito para que não existam lacunas na composição do custo nem considerações 
descabidas.” O mesmo autor ainda diz que “um dos fatores primordiais para um 
resultado lucrativo e o sucesso do construtor é uma orçamentação eficiente”. 
Tisaka (2006, p. 37) define custos diretos como “os custos diretamente envolvidos 
na produção da obra, que são os insumos constituídos por materiais, mão de obra e 
equipamentos auxiliares, mais toda a infra-estrutura de apoio necessária para a sua 
execução no ambiente da obra.” 
Diante do exposto apresenta-se a seguinte questão: qual dos dois sistemas de 
cobertura, pórtico atirantado ou vigas protendidas apresenta menor custo direto? O 
objetivo geral dessa pesquisa consiste em comparar os custos diretos orçados entre 
galpões pré-fabricados com sistemas de cobertura com pórticos atirantados e 
galpões com vigas de concreto protendido. Os objetivos específicos são: a) elaborar 
os projetos para os galpões pré-fabricados com diferentes vãos considerando os 
dois sistemas de cobertura; b) determinar os custos diretos para os galpões com o 
uso dos sistemas de cobertura considerando vãos de 20 m, 25 m, e 30 m; c) 
apresentar os custos diretos orçados discriminados nas etapas de fabricação, 
transporte e montagem. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 
A Figura 02 descreve as etapas da pesquisa em um fluxograma de atividades.  
 
Figura 02: Fluxograma de atividades. 
 
Fonte: Da autora, 2018. 
 
 
2.1 PERÍODO DE TEMPO DA PESQUISA 
 
A pesquisa ocorreu em dois períodos distintos. No primeiro, entre os meses de 
agosto/17 e novembro/17, buscou-se informações literárias que auxiliassem no 
desenvolvimento da pesquisa a respeito dos elementos estruturais considerados e 
suas orçamentações. Para a realização da pesquisa bibliográfica utilizou-se acesso 
à internet e consultas ao acervo da Biblioteca Central da Universidade do Extremo 
Sul Catarinense – UNESC. No segundo período, entre os meses de dezembro/17 e 
junho/18, realizou-se a obtenção dos dados, elaborou-se as planilhas orçamentárias 
e outros resultados e suas respectivas análises. 
 
2.2 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
Para a elaboração da pesquisa se utilizou a seguinte documentação técnica: 
 Projetos dos galpões pré-fabricados; 
 Quantitativo dos materiais a serem orçados; 
 Composições de preços unitários; 
 Planilhas orçamentárias. 
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Toda a documentação técnica foi cedida por uma empresa fabricante de elementos 
pré-fabricados da região. 
 
2.3 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA  
 
 A empresa pesquisada possui 30 anos de atuação no mercado de pré-fabricados de 
concreto no Brasil. A empresa conta com duas unidades fabris, ambas situadas na 
AMREC: a matriz onde são fabricados pilares, vigas pré-fabricados e estacas 
protendidas entre outros produtos; e a filial onde são fabricados lajes e painéis 
alveolares e terças protendidas.   
 
2.4 CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS 
 
Selecionou-se seis projetos, sendo três de dois pavilhões geminados com cobertura 
com pórtico atirantado e três de um pavilhão independente com cobertura com vigas 
protendidas. Os projetos com pórtico atirantado serão denominados PA enquanto 
que os com viga protendida serão demoninados VP. As Figuras 03 e 04 apresentam 
a caracterização e perspectivas desses projetos, respectivamente. 
 
Figura 03: Características dos projetos. 















Vão livre da 
cobertura 
20,00 m 25,00 m 30,00 m 20,00 m 25,00 m 30,00 m 
Inclinação do 
telhado 
20% 20% 20% 5% 5% 5% 
Quantidade de 
águas 
Quatro Quatro  Quatro  Duas Duas Duas 
Área (m²) 4.000,00  5.000,00 6.000,00 4.000,00  5.000,00 6.000,00 
Pé-direito (m) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Modulação 
lateral (m) 

































Fonte: Da autora, 2018. 
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Figura 04: Perspectivas do galpão pré-fabricado: pórtico atirantado (A) e vigas de 
concreto protendido (B). 
 
 
Fonte: Empresa pesquisada. 
 
Considerou-se como local de execução a cidade de Criciúma/SC e adotou-se para 
todos os galpões analisados fundação do tipo estacas pré-moldadas de concreto 
com profundidade de 10,00 m. 
Para uma melhor comparação entre os custos orçados, optou-se por projetos com 
características geométricas semelhantes. Para esta homogeneização e 
considerando a limitação do vão do pórtico atirantado em 30 m, os galpões PA serão 
constituídos de dois galpões geminados enquanto que os galpões VP serão galpões 
independentes de duas águas. O pé-direito ficou definido em 10,00 m para todos os 
galpões analisados. A modulação dos galpões PA foi limitada em 6,25 m em função 
dos pórticos atirantados e para os galpões VP conseguiu-se otimizar a modulação 
em 10,00 m. O fechamento escolhido para todos os galpões analisados foi painel 
alveolar, um tipo especial de placa de fechamento executadas em concreto com 
vazios longitudinais, denominados alvéolos, para redução do seu peso próprio e 
melhor desempenho estrutural 
 
2.5 PROCESSO ORÇAMENTÁRIO 
 
Inicialmente fez-se o levantamento dos quantitativos extraídos do pré-
dimensionamento elaborado pela empresa pesquisada. Na sequência, preencheu-se 
uma planilha orçamentária elaborada no Excel 2010 com os quantitativos para 
obtenção dos custos diretos de cada projeto. Os custos unitários de serviços e 
A) B) 
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atividades foram obtidos no banco de dados próprio da empresa do estudo de caso. 
Considerou-se nos custos os seguintes itens: fundação, supraestrutura, estrutura de 
cobertura, telhas, vedações perimetrais e sistemas de ventilação composto por 
venezianas e lanternins. Não considerou-se os custos com: esquadrias, pisos 
internos, pintura e instalações elétricas, hidrossanitárias e preventivas contra 
incêndio. Os custos diretos orçados foram organizados e agrupados para cada 
projeto nos processos de fabricação, transporte e montagem.  
 
2.6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Apresentou-se os resultados com o auxílio de gráficos e tabelas para melhor análise 
comparativa. Analisou-se as diferenças nos custos diretos globais bem como a 
influência dos custos nos processos de fabricação, transporte e montagem em cada 
projeto analisado. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Apresentou-se os custos expressos em reais e em CUB (Custo Unitário Básico). 
Para a conversão de reais para CUB utilizou-se o valor do CUB médio para galpões 
industriais do mês de abril de 2018 tabelado pelo Sindicato da Construção Civil 
(SINDUSCON) de Florianópolis com o valor de R$ 891,61.  
 
3.1 CUSTOS DIRETOS ORÇADOS DOS GALPÕES PRÉ-FABRICADOS 
 
A Figura 05 mostra o comparativo dos custos diretos orçados dos galpões 
geminados com pórticos atirantados (PA) e dos galpões independentes com vigas 
protendidas (VP) com os diferentes vãos considerados neste estudo. Na Figura 05 
também se apresenta os custos unitários por volume de concreto e por área dos 
galpões estudados e a Figura 06 apresenta graficamente a diferença de valores 
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Figura 05: Custos diretos orçados dos galpões com fundações. 
 
Fonte: Da autora, 2018. 
 
Figura 06: Custos diretos orçados dos galpões com fundações. 
 
Fonte: Da autora, 2018. 
 
Extraiu-se das Figuras 05 e 06 as diferenças de custos diretos orçados de, ilustradas 
na Figura 07, entre os galpões PA e VP por tamanhos de vãos. 
 
Figura 07: Comparativo entre os custos orçados dos galpões VP e PA por tamanhos 
de vãos.
  
Fonte: Da autora, 2018. 
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Com as informações da Figura 07, observa-se que, para todos os vãos, os custos 
diretos orçados são inferiores para os galpões com vigas de concreto protendido 
(VP). Embora os galpões VP apresentem elementos estruturais com maior volume 
de concreto por elemento, quando comparados com os elementos estruturais dos 
galpões PA, estes últimos possuem uma quantidade maior de elementos estruturais 
pré-fabricados, conforme ilustrado na Figura 08. 
 
Figura 08: Quantidade de elementos pré-moldados nos galpões. 
 
Fonte: Da autora, 2018. 
 
O galpão VP-20 apresentou um custo total de 8,06% menor em relação ao PA-20; o 
galpão VP-25 apresentou um custo total de 10,85% menor em relação ao PA-25; e o 
galpão VP-30 apresentou um custo total de 10,58% menor em relação ao PA-30. 
Dessa forma, não há correlação entre a variação dos custos diretos orçados por 
pavilhão e o tamanho dos vãos. 
A Figura 09 mostra os custos diretos orçados ordenados em ordem decrescente 
considerando o volume de concreto e a área da obra. 
 
Figura 09: Custos diretos unitários orçados considerando (A) o volume de concreto 
(B) a área dos galpões. 




Artigo   submetido  ao  Curso de    Engenharia Civil   da    UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
 
 
                                   UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2018/1 
Observa-se que para todas as tipologias de galpões estudadas o volume de 
concreto é superior para o sistema com vigas de concreto protendido. Sendo que o 
volume de concreto para os galpões com vão de 20 m corresponde a 538,60 m³ 
para o galpão PA e 584,54 m³ para o galpão VP, demonstrando uma diferença de 
7,86% entre os volumes de concreto para os galpões VP e PA, sendo a maior 
diferença entre os volumes de concreto de cada galpão e respectivos vãos.  
Para os custos unitários por área de galpão, percebeu-se as mesmas variações 
percentuais obtidas para os custos diretos orçados, já que as áreas, para cada vão, 
consideradas para os galpões PA e VP são as mesmas. 
 
3.2 PARTICIPAÇÃO DAS ETAPAS NOS CUSTOS DIRETOS ORÇADOS 
 
A Figura 10 apresenta a participação das etapas de fabricação, transporte, 
montagem, fundações no custo direto orçado para cada galpão. A etapa descrita 
como “Outros” corresponde aos custos das telhas metálicas da cobertura, lanternins 
e venezianas laterais. Considerou-se os itens “Outros” como um grupo ou etapa a 
parte pelo fato desses itens não influenciarem nos custos dos elementos pré-
fabricados, que são objetos principais da pesquisa. 
 
Figura 10: Participação das etapas nos custos diretos orçados. 
 
Fonte: Da autora, 2018. 
 
Analisou-se a participação das etapas nos custos diretos dos galpões com o mesmo 
vão, porém, com sistema construtivo diferente, verificando as diferenças das 
participações das etapas conforme o sistema construtivo. 
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Para os galpões com vão de 20 m, verificou-se que a etapa da fabricação tem a 
mesma porcentagem de participação para o galpão PA e para o galpão VP (45%). A 
etapa de transporte também apresentou a mesma participação (2%) para o galpão 
PA e para o galpão VP. Observa-se que a participação da etapa da montagem é 
maior para o galpão PA (13%) do que para o galpão VP (10%), enquanto que a 
etapa da fundação é menor para o PA (8%) do que para o VP (13%). A participação 
dos itens agrupados em outros variou de 32% para o PA para 30% para o VP. 
 
 
Fonte: Da autora, 2018. 
 
Para os galpões com vão de 25 m, a etapa da fabricação tem maior participação nos 
custos do galpão PA (48%) do que no galpão VP (46%). A etapa de transporte 
também apresentou a mesma participação (2%) para o galpão PA e para o galpão 
VP. A participação da etapa de montagem é maior para o galpão PA (11%) do que 
para o galpão VP (9%), enquanto que a etapa da fundação é menor para o PA (7%) 
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Fonte: Da autora, 2018. 
 
Para os galpões com vão de 30 m, a etapa da fabricação tem maior participação nos 
custos do galpão PA (49%) do que no galpão VP (48%). A etapa de transporte 
também apresentou variação, sendo 2% para o galpão PA e 3% para o galpão VP. A 
participação da etapa de montagem é maior para o galpão PA (11%) do que para o 
galpão VP (8%), enquanto que a etapa da fundação é menor para o PA (6%) do que 
para o VP (8%). A participação dos itens agrupados em outros variou de 32% para o 
PA para 33% para o VP. 
 
3.3 CUSTOS DIRETOS ORÇADOS DAS ETAPAS DE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM 
 
A Figura 11 mostra os custos diretos orçados para as etapas de fabricação, 
transporte e montagem. Nela constam também os custos unitários orçados, 
considerando o volume de concreto e a área do galpão. 
 
Figura 11: Custos orçados das etapas de fabricação, transporte e montagem. 
 
Fonte: Da autora, 2018. 
 
Com os custos explicitados na Figura 11 apresenta-se nos próximos itens os 
resultados e discussões dos custos orçados por etapas. 
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3.3.1. ETAPA DE FABRICAÇÃO 
 
Para uma análise comparativa por tamanhos de vãos, considerou-se a Figura 12. 
 
Figura 12: Custos diretos de fabricação.
 
Fonte: Da autora, 2018. 
 
Extraiu-se das Figuras 11 e 12 as diferenças de custos orçados de fabricação, 
ilustradas na Figura 13, entre os galpões PA e VP por tamanhos de vãos. 
 
Figura 13: Comparativo entre os custos orçados de fabricação para os galpões VP e 
PA por tamanhos de vãos.
  
Fonte: Da autora, 2018. 
 
Com as informações das Figuras 12 e 13, observa-se que, para todos os vãos, os 
custos de fabricação são inferiores para os galpões com vigas de concreto 
protendido (VP). Embora os galpões VP apresentem elementos estruturais com 
maior volume de concreto por elemento, quando comparados com os elementos 
estruturais dos galpões PA, estes últimos possuem uma quantidade maior de 
elementos estruturais pré-fabricados, conforme ilustrado na Figura 08. 
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Não observou-se correlação entre o tamanho dos vãos e o custo orçado da etapa de 
fabricação, pois, como ilustrado na Figura 13, a diferença para o vão de 20 m é 
6,69%; para o vão de 25 m é 14,19% e para o vão de 30 m é 11,52%. 
A Figura 14 mostra os custos de fabricação ordenados em ordem decrescente 
considerando o volume de concreto e a área da obra. 
 
Figura 14: Custos orçados da etapa de fabricação considerando (A) o volume de 
concreto (B) a área dos galpões. 
 
Fonte: Da autora, 2018. 
 
De acordo com a Figura 14, confirmou-se que os custos maiores da etapa de 
fabricação são dos galpões PA. Também observou-se que o custo da etapa de 
fabricação por volume de concreto aumentou conforme aumentou o vão da 
cobertura. Porém, essa mesma correlação não mostrou-se válida para os custos da 
etapa de fabricação por área de galpão. 
 
3.3.2. ETAPA DE TRANSPORTE 
 
Para uma análise comparativa por tamanhos de vãos, considerou-se a Figura 15. 
 
Figura 15: Custos diretos de transporte. 
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Extraiu-se das Figuras 11 e 15 as diferenças de custos orçados de transporte, 
ilustradas na Figura 16, entre os galpões PA e VP por tamanhos de vãos. 
 
Figura 16: Comparativo entre os custos orçados de transporte para os galpões VP e 
PA por tamanhos de vãos. 
  
Fonte: Da autora, 2018. 
 
De acordo com as figuras 15 e 16, observa-se que, exceto para o vão de 25 m, os 
custos de transporte são inferiores para os galpões com pórticos atirantados (PA). 
Não observou-se correlação entre o tamanho dos vãos e o custo orçado da etapa de 
transporte, pois, como ilustrado na Figura 16, a diferença para o vão de 20 m é 
5,06%; para o vão de 25 m é 6,32% e para o vão de 30 m é 1,57%. 
A Figura 17 ilustra os custos de transporte ordenados em ordem decrescente 
considerando o volume de concreto e a área da obra. 
 
Figura 17: Custos diretos unitários orçados da etapa de transporte considerando (A) 
o volume de concreto (B) a área dos galpões. 
 
Fonte: Da autora, 2018. 
 
De acordo com a Figura 17, observou-se que o custo de transporte considerando o 
volume de concreto aumenta conforme aumenta o vão da cobertura, sendo que os 
custos do PA é sempre superior ao VP para cada vão. Em relação ao custo de 
B) A) 
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transporte considerando a área de galpão, também observou-se que o custo 
aumenta conforme aumenta o volume da cobertura, porém, o custo do VP é superior 
ao PA com exceção do vão de 25 m. 
 
3.3.3. ETAPA DE MONTAGEM 
 
Para uma análise comparativa por tamanhos de vãos, considerou-se a Figura 18. 
 
Figura 18: Custos diretos de montagem.
 
Fonte: Da autora, 2018. 
 
Extraiu-se das Figuras 11 e 18 as diferenças de custos orçados de montagem, 
ilustradas na Figura 19, entre os galpões PA e VP por tamanhos de vãos.  
 
Figura 19: Comparativo entre os custos orçados de montagem para os galpões VP e 
PA por tamanhos de vãos. 
Fonte: Da autora, 2018. 
 
Com as informações das Figuras 18 e 19, observa-se que, para todos os vãos, os 
custos de montagem são inferiores para os galpões com vigas de concreto 
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protendido (VP). Essa diferença se dá pela maior quantidade de elementos 
estruturais dos galpões PA, observada na Figura 08, uma vez que a etapa de 
montagem depende quase que exclusivamente da quantidade de elementos. Dessa 
forma, o tempo de montagem para os galpões VP também são inferiores em relação 
aos galpões PA, o que pode ser um fator determinante na escolha desse sistema 
construtivo. 
Não observou-se correlação entre o tamanho dos vãos e o custo orçado da etapa de 
montagem, pois, como ilustrado na Figura 19, a diferença para o vão de 20 m é 
33,68%; para o vão de 25 m é 29,14% e para o vão de 30 m é 33,08%. 
A Figura 20 mostra os custos de fabricação ordenados em ordem decrescente 
considerando o volume de concreto e a área da obra. 
 
Figura 20: Custos orçados da etapa de montagem considerando (A) o volume de 
concreto (B) a área dos galpões. 
 
Fonte: Da autora, 2018. 
 
De acordo com a Figura 20, confirmou-se que os custos maiores da etapa de 
montagem são dos galpões PA. Também observou-se que o custo da etapa de 
fabricação por volume de concreto aumentou conforme aumentou o vão da 
cobertura. Observou-se também a mesma correlação para os custos da etapa de 




Com a finalização da pesquisa constatou-se a adequação da metodologia proposta 
e o alcance de todos os objetivos. 
Para todos os vãos estudados, os custos diretos totais orçados foram inferiores para 
os galpões VP, sendo identificadas as seguintes variações entre os VP e PA: vãos 
de 20 m -8,06%; vãos de 25 m -10,85%; vãos de 30 m -10,58%.  
B) A) 
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Com exceção da etapa de transporte para os vãos de 20 m e 30 m, cujas variações 
foram de +5,33% e +1,60%, respectivamente, os custos diretos orçados por etapas 
de fabricação, transporte e montagem, também foram inferiores para os galpões VP, 
sendo que as maiores diferenças encontradas são as seguintes: fabricação vão de 
25 m com -14,19%; transporte vão de 25 m com -6,32%; montagem  vãos de 20 m 
com -33,68%.  
Conclui-se que a tipologia galpões pré-fabricados com vigas de concreto protendido 
apresenta os menores custos diretos orçados quando comparados com os galpões 
pré-fabricados com pórtico atirantado. 
Recomenda-se para futuros estudos analisar até que distância de transporte das 
peças, da fábrica para o local de montagem da obra, os galpões com vigas 
protendida apresentam menor custo direto orçado.  
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